

9 주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 성주군에서 '15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
무흘구곡경관가도 조성	10,814	4,000	1,429	5,385	2016	2011	70
가야국역사루트재현 과연계자원개발	12,269	9,083	1,857	1,329	2016	2010	45
성주역사충절관광 자원개발사업	4,000	2	1,061	2,937	2017	2013	40
성주공공체육시설 조성사업	9,400	666	1,700	7,034	2017	2013	10
성주2일반산업단지 조성사업	119,500	56,972	24,268	38,260	2016	2012	60
가야산선비산수길 조성사업	7,700	1,800	900	5,000	2018	2013	35
성주시장현대화 사업	8,532	5,332	320	0	2015	2012	100
신천생태하천 복원사업	6,000	0	1,000	5,000	2017	2013	5
백천생태하천 복원사업	6,000	1,000	0	5,000	2018	2015	10

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	무흘구곡 경관가도 조성사업	담당자	문화관광과 이동준(☎930-6772)	
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 ○ 구곡관련 테마가 적용된 경관가도를 조성하여 지역의 새로운 관광 명소를 구현함				
<input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년) ○ 위 치 : 성주군 수륜면, 가천면, 금수면일원 ○ 규 모 : A=56,460㎡ (L=25.4km)				
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 10,814백만원				
(단위: 백만원)				
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년
계	10,814	4,000	1,429	5,385
국 비	7,010	2,800	1,000	3,210
시 도 비	973	360	129	484
시군구비	2,831	840	300	1,691
지 방 채				
민간자본				
기 타				
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%) ○ 기반조성(총괄 및 1차)공사 시행(2013.8.6) ○ 기반조성(1차)공사 완료(2014.1월) ○ 기반조성(2차)공사 시행(2014.3.5.) ○ 기반조성(2차)공사 완료(2015.2월) ○ 기반조성(3차)공사 시행(2015.2.17.) ○ 기반조성(3차)공사 완료(2015.12월)				
<input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 승모각 리모델링 및 기반조성(총괄)공사 완료예정(2016.12월)				
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역 ○ 사업규모: A=56,460㎡ ○ 총사업비: 당초(126억) ⇒ 변경(108억) ○ 사업기간: 당초(2012~2015년), 변경(2012~2016년)				

사업명	가야국역사루트 재현과 연계자원개발	담당자	문화관광과 박민규(☎930-6773)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전설, 생태, 자연이 융합된 지속 가능한 테마관광자원으로 활용하여 관광객 유치를 통한 성주홍보 및 지역경제 활성화에 기여코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010년~2016년(7년)
- 위 치 : 성주군 수륜면 백운리 산62-4번지 일원
- 규 모 : A=49,595m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,269백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년
계	12,269	9,083	1,857	1,329
국 비	8,322	6,187	1,300	835
시 도 비	1,120	845	167	108
시군구비	2,827	2,051	390	386
지 방 채				
민간자본				
기 타				

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 기반조성(총괄 및 1차)공사 시행(2014.1.13)
- 기반조성(2차)공사 시행(2014.3.21)
- 기반조성(3차)공사 시행(2015.1.6.)
- 기반조성(1차)공사 완료(2015.11.22.)

향후계획

- 기반조성(총괄)공사 완료예정(2016.12월)

사업변경 내역

- 총사업비: 당초(168억) ⇒ 변경(122억)
- 사업기간: 당초(2010~2014년) ⇒ 변경(2010~2016년)

사업명	성주역사충절관광자원개발사업	담당자	문화관광과 박기혁(☎930-6762)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

○ 고려말 충절의 표상인 도은 이승인 선생의 강학처였던 청취당 일원을 정비 및 관광자원으로 개발하여 역사문화 체험 및 교육장으로 활용하고, 서부권 종합 관광자원개발사업과 연계하여 지역경제활성화를 도모

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년(4년)
- 위 치 : 성주군 수륜면 신과리 140-2번지 일원
- 규 모 : 건축물 10동(613m²) 건립, 사업부지(6,170m²) 정비(조경, 주차장설치 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,000	2	1,061	1,937	1,000
국 비	2,000	1	530.5	968.5	500
시 도 비	500	0.3	159.15	290.55	50
시군구비	1,500	0.7	371.35	677.95	450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2015. 4 : 기본 및 실시설계 완료
- 2015. 5 : 경상북도 계약원가심사 및 성주군 일상감사 완료
- 2015. 6 : 공사 및 감리용역 발주
- 2015. 7 : 공사착공

향후계획

- 2016. 10 : 1차공사(골조공사 및 지붕) 완료 및 2차공사 발주
- 2017. 10 : 사업완료

사업명	성주공공체육시설 조성사업	담당자	새마을체육과 김중철(☎930-6783)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 성주북합테마형클러스트 단지 내 조성되는 성주체육공원(공설운동장)에 공공체육시설 (실내체육관, 국궁장, 씨름장)을 조성으로 체계적인 공공체육 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년(4년)
- 위 치 : 성주군 성주읍 대흥리 905-3번지 일원
- 규 모 : 실내체육관 1개소, 국궁장 1개소, 씨름장 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,400	666	1,700	1,670	5,364
국 비	2,400	200	500	500	1,200
시 도 비	500	-	200	300	-
시군구비	6,500	466	1,000	870	4,164
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 6. 26 : 투융자심사 승인 완료(도→군)
- 2013.10. 22 : '14년 광특 국고보조사업 확정
- 2013. 12월 : 성주군중기지방재정계획 반영
- 2014. 12월 : 공공체육시설조성 사전검토 완료
- 2015년 6월 : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2015년 12월 : 공사 착공

향후계획

- 2017년 12월 : 공사 준공

사업명	성주2일반산업단지 조성	담당자	산업단지개발추진단 최도식(☎930-6442)
-----	--------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 성주군의 대외경쟁력 제고 및 군민의 고용증대를 통한 인구의 지방정착을 유도하고 산업구조 개편을 통한 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년)
- 위 치 : 성주읍 금산, 학산리 일원
- 규 모 : 949,787m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 119,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017연도 이후
계	119,500	56,972	24,268	34,249	4,011
지방채	40,000	40,000			
국비	9,495	200	2,284	3,000	4,011
시도비					
시군구비	70,005	16,772	21,984	31,249	
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2012. 8 : 산업단지 지정 승인 (경상북도 고시 제2012-246호)
- 2013. 7 : 산업단지 실시계획 승인 (경상북도 고시 제2013-323호)
- 2013. 9 : 공사착공
- 2014. 12 : 산업용지분양(100%)

향후계획

- 2016. 12 : 공사완료

사업명	가야산선비산수길 조성사업	담당자	환경보호과 배을진(☎930-6172)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 가야산, 성주호, 독용산성과 대가천의 수려한 경관자원과 그 속에 녹아 있는 선비정신, 구곡문화 등 역사를 만나는 길을 배경으로 탐방로를 개설하여 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 및 주민소득 증대에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2018년 (6년)
- 위 치 : 수륜면, 가천면, 금수면
- 규 모 : 생태탐방로 35.2km 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,700	1,800	900	800	5,000
국 비	3,850	900	450	400	2,500
시 도 비	500	270	135	95	95
시군구비	3,350	630	315	305	2,405
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2012. 7 : 경상북도 지방재정투융자사업 심사(조건부)
- 2014. 11 : 기본 및 실시설계 완료
- 2014. 11 : 자연환경보전이용시설 설치계획 고시
- 2014. 12 : 공사발주 및 착공
- 2016. 8 : 성주호 주변 탐방로 개설 공사중

향후계획

- 2018. 12 : 공사 완료
- 2019. 1 : 탐방로 개통

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초(8,000백만원), 변경(7,700백만원)
- 사업기간 : 당초(2012~2018년), 변경(2013~2018년)
- 사 업 량 : 당초(53.3km), 변경(35.2km)

사업명	성주시장 시설현대화사업	담당자	경제교통과 장용수(☎930-6703)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 상점가의 고객과 매출 증대 및 상권활성화를 위하여 노후된 시설개선 및 기반시설 설치로 지역경제 및 시장의 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년(3년)
- 위 치 : 성주군 성주읍 경산리 718번지 일원
- 규 모 : 점포 신축(상가 44, 노점 82), 비가림시설(4,546.59㎡)
주차장 조성(1,939㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,532백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,532	5,332	3,200		
국 비	4,800	3,200	1,600		
시 도 비					
시군구비	3,732	2,132	1,600		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 모든 기본공사 완료후 입점 영업시작

향후계획

- 시장상인회 자립 기반 확대 및 노점상 입점 문제
- 다양한 볼거리 및 찾을거리 발굴

사업명	신천 생태하천복원사업	담당자	환경보호과 이상수(☎930-6202)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 건천화와 오염물질 퇴적 등 자정능력이 악화되고 있는 신천에 대하여 하천정화 및 복원사업을 추진하여 생태하천으로 복원하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년(3년)
- 위 치 : 용암면 본리리 ~ 상언리 일원
- 규 모 : L = 1.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	0	1,000	2,440	2,560
국 비	3,000		500	1,220	1,280
시 도 비	900		150	366	384
시군구비	2,100		350	854	896
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 1 : 위수탁 협약체결
- 2015. 4 : 기본및실시설계 용역 착수
- 2015. 5 : 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2015. 9 : 주민설명회 개최

향후계획

- 2016. 8 : 소규모환경영향평가 및 기본및실시설계 용역완료 예정
- 2016. 9 : 공사착공예정
- 2017.12 : 공사준공예정

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간: 당초(2015~2016년), 변경(2015~2017년)

사업명	백천 생태하천복원사업	담당자	환경보호과 이상수(☎930-6202)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 성주 백천 일대가 환경부 선정, 전국 시범사업으로 선정됨에 따라 수질개선 및 생태하천 복원사업 추진에 만전을 기하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년 (5년)
- 위 치 : 초전면 용봉리 ~ 대장리 일원
- 규 모 : L = 5.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	1,000	0	2,784	2,216
국 비	3,000	500	0	1,392	1,108
시 도 비	900	150	0	418	332
시군구비	2,100	350	0	974	776
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2015. 4 : 주민설명회
- 2015. 6 : 소규모환경영향평가 용역완료
- 2015. 8 : 기본및실시설계 용역완료
- 2015.10 : 총괄 및 1차공사착공

향후계획

- 2016. 1 : 2차공사 착공예정
- 2018.10 : 총괄공사 완료예정

사업변경 내역

- 사업기간: 당초(2014~2016년), 변경(2014~2018년)

9-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 성주군에서 '15년에 추진한 지방채 발행사업은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	사군구비	기타		
성주2일반산업단지조성	119,500	40,000	9,495		70,005		30,000	60

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	성주2일반산업단지 조성	담당자	산업단지개발추진단 최도식(☎930-6442)																																														
<p>☐ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성주군의 대외경쟁력 제고 및 군민의 고용증대를 통한 인구의 지방정착을 유도하고 산업구조 개편을 통한 지역경제 활성화에 기여 <p>☐ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012. 8 ~ 2017. 10 ○ 위 치 : 성주읍 금산, 학산리 일원 ○ 규 모 : 949,787m² <p>☐ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 119,500백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'15연도</th> <th>'16연도</th> <th>'17연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>119,500</td> <td>56,972</td> <td>24,268</td> <td>34,249</td> <td>4,011</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>9,495</td> <td>200</td> <td>2,284</td> <td>3,000</td> <td>4,011</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>사군구비</td> <td>70,005</td> <td>16,772</td> <td>21,984</td> <td>31,249</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 8 : 산업단지 지정 승인 (경상북도 고시 제2012-246호) ○ 2013. 7 : 산업단지 실시계획 승인 (경상북도 고시 제2013-323호) ○ 2013. 9 : 공사착공 ○ 2014. 12 : 산업용지분양(100%) <p>☐ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 9 : 지원시설용지 분양 ○ 2017. 9 : 공사완료 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후	계	119,500	56,972	24,268	34,249	4,011	지방채	40,000	40,000				국비	9,495	200	2,284	3,000	4,011	시도비						사군구비	70,005	16,772	21,984	31,249		기타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																											
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후																																												
계	119,500	56,972	24,268	34,249	4,011																																												
지방채	40,000	40,000																																															
국비	9,495	200	2,284	3,000	4,011																																												
시도비																																																	
사군구비	70,005	16,772	21,984	31,249																																													
기타																																																	

9-3. 민간투자사업

☐ 우리 성주군에서 '15년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'14년까지 부담액	'15년 부담액	'16년 이후 부담 예정액	
BTL							
BTO							

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음